



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
R IMPERADOR DOM PEDRO II - Bairro SANTO ANTONIO - CEP 50010-240 - Recife - PE
FOR PAULA BAPTISTA

TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2022-TJPE, CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E A TK ELEVADORES BRASIL LTDA, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com sede a Praça da República, s/nº, Santo Antônio, nesta cidade do Recife-PE, CEP 50.010.240, inscrito no CNPJ sob o nº 11.431.327/0001-34, neste ato representado por seu **Presidente, Desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo**, e a empresa **TK ELEVADORES BRASIL LTDA**, com sede na Av. Conselheiro Aguiar, 196, Bairro Pina, Recife-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 90.347.840/0008-94, representada pelo **Sr. Agenildo da Silva Magalhães Júnior**, têm entre si, justo e acordado celebrar o presente instrumento, em decorrência do **Processo Administrativo nº 00007187-24.2023.8.17.8017**, de acordo com o art. no art. 57 § 1º, Inciso III, da Lei 8.666/93, que mutuamente outorgam e estabelecem na forma adiante articulada.

1) O presente Termo Aditivo visa à prorrogação de vigência e de execução contratual, por mais 180 (cento e oitenta) dias, com efeitos a partir de 23/02/2024 até 20/08/2024, do Contrato 094/2022-TJPE, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de 08 (oito) elevadores a serem instalados no Fórum Rodolfo Aureliano (FRA), adequação para acessibilidade, conforme norma NM 313/2007, com garantia de 12 (doze) meses e manutenção preventiva e corretiva sob regime de cobertura total, incluindo serviços de plantão, emergência e garantia (12 meses), obedecendo ao seguinte cronograma:

CRONOGRAMA DE SERVIÇOS E ENVIO DE MATERIAL LOTE 1		
ELEVADORES 187225 187226		
ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO
DESMONTAGEM	16/11/2022	20/12/2022
SERVIÇOS CIVIL	16/11/2022	30/04/2023
CHEGADA DO MATERIAL	08/03/2023	10/04/2023
MONTAGEM	10/04/2023	09/06/2023

CRONOGRAMA DE SERVIÇOS E ENVIO DE MATERIAL LOTE 2		
ELEVADORES 187220 187221		
ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO
DESMONTAGEM	16/01/2023	20/02/2023
SERVIÇOS CIVIL	16/01/2023	30/06/2023
CHEGADA DO MATERIAL	08/03/2023	10/04/2023
MONTAGEM	12/06/2023	15/08/2023

CRONOGRAMA DE SERVIÇOS E ENVIO DE MATERIAL LOTE 3		
ELEVADORES 187222 187223		
ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO
DESMONTAGEM	12/06/2023	20/07/2023
SERVIÇOS CIVIL	12/06/2023	20/07/2023
CHEGADA DO MATERIAL	30/05/2023	30/06/2023
MONTAGEM	15/08/2023	15/11/2023

CRONOGRAMA DE SERVIÇOS E ENVIO DE MATERIAL LOTE 4		
ELEVADORES		
ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO
DESMONTAGEM	25/07/2023	30/08/2023
SERVIÇOS CIVIL	25/07/2023	30/08/2023
CHEGADA DO MATERIAL	30/05/2023	30/06/2023
MONTAGEM	15/11/2023	15/01/2024

2) Na presente prorrogação de vigência e de execução não está sendo aplicado reajuste, permanecendo o valor global em R\$ 3.592.000,00 (três milhões, quinhentos e noventa e dois mil reais).

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original que não tenham sido expressamente alteradas por este instrumento.

E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente na forma eletrônica, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.

Recife, (data da assinatura eletrônica).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo
Presidente

TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Sr. Agenildo da Silva Magalhães Júnior
Contratada

Testemunhas:

1 Quirino Gibson (nome/CPF)

2 Severina Dantas (nome/CPF)



Documento assinado eletronicamente por **agenildo da silva magalhães junior, Usuário Externo**, em 04/05/2023, às 08:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJPE**, em 04/05/2023, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.tjpe.jus.br/sei/autenticidade> informando o código verificador **2051035** e o código CRC **E65CFB0B**.

00007187-24.2023.8.17.8017

2051035v5

