

## Pauta de Reunião – CGTIC-TJPE



<b>Assunto:</b> Reunião do Comitê Gestor de TIC		
<b>Solicitante:</b> Presidente do TJPE – Desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo		
<b>Data:</b> 19/10/2023	<b>Hora Início:</b> 9h	<b>Hora Fim:</b> 11h
<b>Local:</b> Sala da Presidência – Palácio da Justiça		

### 1 INTEGRANTES

<b>Nome</b>	<b>Unidade (Cargo/função)</b>	<b>E-mail</b>
Luiz Carlos de Barros Figueiredo	Desembargador – Presidente do TJPE	<i>luiz.barros.figueiredo@tjpe.jus.br</i>
Sílvio Neves Baptista Filho	Desembargador – Presidente do CGTIC	<i>silvio.nbf@tjpe.jus.br</i>
Isaías Andrade Lins	Desembargador – Presidente do Comitê do PJe	<i>isaias.lins@tjpe.jus.br</i>
Gleydson Gleber Bento Alves de Lima Pinheiro	Juiz - Assessor Especial da Presidência	<i>gleydson.lima@tjpe.jus.br</i>
Élio Braz	Juiz – Coordenador da Governança de Dados	<i>elio.braz@tjpe.jus.br</i>
Rafael Cardozo	Juiz - Governança de Dados	<i>rafael.cardozo@tjpe.jus.br</i>
Raquel Barofaldi Bueno	Juíza - Governança de Dados	<i>raquel.bueno@tjpe.jus.br</i>
Anna Karolina Costa de Oliveira	Secretária Geral da Corregedoria	<i>anna.costa@tjpe.jus.br</i>
Juliana Neiva	Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação	<i>juliana.neiva@tjpe.jus.br</i>
Marcel Lima	Diretor Geral do TJPE	<i>marcel.lima@tjpe.jus.br</i>



Lívia Mota	Secretária de Planejamento e Gestão Estratégica	<i>livia.mota@tjpe.jus.br</i>
------------	---	-------------------------------

## **2 PAUTA DA REUNIÃO**

---

1. Acompanhamento das demandas relativas à geração de dados estatísticos do Tribunal e priorização da implementação da nova parametrização das metas 1 e 2 CNJ.

## **3 TÓPICOS DISCUTIDOS / DEFINIÇÕES**

---

- Juízes da governança alertaram sobre necessidade de priorização das atividades de implementação da nova parametrização das metas 1 e 2 relativas ao exercício 2023, conforme novo glossário disponibilizado pelo CNJ em julho do 2023;
- Setic informou sobre as demandas concorrentes, principalmente as que se referem ao projeto de migração do acervo físico do 2º grau do Judwin para o PJe;
- Presidente do CGTIC externou preocupação com acúmulo de demandas na SETIC;
- Setic explicou iniciativas em andamento e estratégias para aumentar a capacidade de entregas: Projeto novo BI do TJPE, com aquisição de ferramenta (modernização tecnológica) e contratação de postos de trabalho terceirizados com perfis especializados em desenvolvimento de sistemas e engenheiros e analistas de dados;
- Setic informou que as ações para implementação da nova parametrização das metas 1 e 2 seriam paralelizadas com as atividades da migração do acervo e que as entregas seriam faseadas, ficando de informar as entregas por meio do SEI 00032433-82.2023.8.17.8017.



#### **4 AÇÕES**

---

<b>Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>
Elaborar cronograma das entregas das metas 1 e 2 do 1o grau e 2o grau, com prazo máximo das atividades até 10/12/2023.	SETIC	31/10/2023

#### **5 DISTRIBUIÇÃO**

---

Esta ata foi redigida por Juliana Neiva (juliana.neiva@tjpe.jus.br). Qualquer dúvida ou discordância, favor entrar em contato com a redatora.