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	Assunto: 3ª Reunião do Comitê Gestor de TIC de 2013

	Solicitante: Desembargador Mauro Alencar (Presidente do CGTIC)

	Data: 24/04/2013
	Hora Início: 09h00
	Hora Fim:11h00

	Local: Sala de Reunião do CEJ (4º andar do Fórum Rodolfo Aureliano, dentro da Biblioteca)


1 Integrantes
	Nome
	Unidade

(cargo/função) 
	Presença/obs

	DES. MAURO ALENCAR
	PRESIDENTE DO CGTIC
	PRESENTE

	DR. CARLOS MORAES 

	JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
	AUSENTE

	DRA. MARIANA VARGAS CUNHA
	JUÍZA ASSESORA DA CORREGEDORIA
	AUSENTE

	DR. JOSÉ ALBERTO

	JUIZ INDICADO PELA PRESIDÊNCIA
	AUSENTE

	DR. JOSÉ ALBERTO
	PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR PJE
	AUSENTE

	DRA. NORMA LYRA
	SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA
	PRESENTE

	DR. CARLOS GONÇALVES


	SECRETÁRIO JUDICIÁRIO
	AUSENTE E REPRESENTADO PELO SR. ENIVALDO

	DR. LEOVEGILDO MOTA


	DIRETOR GERAL DO TJPE
	PRESENTE

	DR. JOÃO BATISTA
	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
	PRESENTE

	DR. OSCAR GOMES


	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
	PRESENTE

	DR. FRANCK VIEIRA

	COORDENADOR DA COPLAN
	PRESENTE 

	DES. LUIZ CARLOS FIGUEIREDO

	COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
	AUSENTE E REPRESENTADO POR CARLA MALTA

	DR. AÍLTON ALFREDO

	COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
	AUSENTE

	DES. LEOPOLDO RAPOSO


	COORDENADOR DAS CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
	AUSENTE


2 CONVIDADOS

	Nome
	Unidade
	Presença/Obs

	JUSTINIANO FREDERICO SARAIVA VASCONCELOS
	SETIC
	PRESENTE

	ALESSANDRA BARBARA DE ALMEIDA
	SETIC
	PRESENTE

	JULIANA NEIVA
	SETIC
	PRESENTE

	IONÁ MOTA
	SETIC
	PRESENTE

	MARTA AGRA
	PRESIDENCIA
	AUSENTE

	VIVIANE FREIRE
	SETIC
	AUSENTE


3 PAUTA DA REUNIÃO
· Demandas das últimas reuniões para os meses de fevereiro e março;
· Apresentação do Portfólio de Projetos e Demandas;

· Fatos relevantes ocorridos na SETIC;

4     TÓPICOS DISCUTIDOS / DEFINIÇÕES

· 
 A abertura da reunião foi efetuada pela Sra. Norma Lyra que abordou  as pendências elencadas na última reunião do CGTIC.
· A primeira pendência abordada foi à apresentação dos gestores dos projetos de jurisprudência, que ficou a cargo do Sr. Rogério Lins e do projeto de custas judiciais sob a responsabilidade do Sr. João Batista.

· A segunda pendência abordada se referiu ao Sistema de Execução Fiscal Eletrônica. A Sra. Ioná Mota informou que foi realizada no dia 22 de março uma reunião com representantes da OAB e do MPPE formalizando que as próximas varas a serem implantadas serão as duas varas de executivo fiscal de Recife. Informou também que no dia 08 de abril foi realizada uma reunião com o Procurador Dr. Clênio, com a auditora de finanças e técnicos de TIC da Emprel, onde foi repassado o cronograma e providências técnicas, agendando para o fim de julho a conclusão do desenvolvimento dos serviços para envio de processos da PGM para o TJPE e para outubro a implantação da integração. 
Com relação às varas do executivo fiscal estadual foi levantada a necessidade de implantação da integração entre o sistema da PGE e o Judwin. Diante disso, a SETIC questionou o Comitê se seria viável continuar os trâmites com a PGE ou aguardar pela implantação do PJe nessas varas. Como não há uma data provável para essa implantação do PJe nas varas do executivo fiscal estadual o Comitê decidiu que a SETIC deve continuar com o projeto de integração entre a atual solução da PGE e o Judwin. 
A Sra. Ioná Mota ficou de retornar a ordem de priorização do PJe nas varas executivo fiscal  estadual.
· A terceira pendência abordada se referiu à implantação do Sistema de Sessão de Julgamento Eletrônico. Em relação à minuta de normativo regulamentando a utilização do sistema, o Des. Luís Carlos Figueiredo, solicitou o agendamento de uma reunião de apresentação do sistema para sua validação.

· Em seguida, foram apresentados os projetos iniciados pela SETIC no ano de 2013 (jan-abr) totalizando 12, conforme relação abaixo:

· PJe Migração Descanso;

· Vitaliciamento 2ª etapa;

· Sistema de Gestão de Execuções Penais;

· Padronização das Estações de Trabalho;

· Certificados Digitais para uso em sistemas;

· Gestão de Pagamento de Precatórios;

· Migração Sybase;

· TJPE Otimizado;

· Implantação da Norma de Certificados Digitais;

· Jurisprudência;

· Custas Judiciais;

· Tabelas Processuais Unificadas.

· 
Também foram apresentadas as “demandas express” que são projetos de menor duração de tempo, porém como são em grande quantidade, ocupam uma parcela significativa de tempo dos recursos da SETIC. 

Abaixo, relação das “demandas express” realizadas no período de janeiro a abril de 2013: 
· Mudanças na extração do Justiça em Números;
· Mudanças na extração das Metas do CNJ;
· BNMP 2º Grau;
· Meta 18: 1º e 2º grau;
· Integração com sistema SAGRES (TCE);
· Sistema de inscrição da Copa das Confederações;
· Mudanças no Contagem Processual Eletrônica;
· Mutirão da Reclassificação Processual;
· Melhorias nas funcionalidades de Barramentos (Judwin 2º grau);
· Migração de ambiente do Projudi;
· Migração do Oracle para 11g (cerca de 20 sistemas impactados);
· Virtualização de servidores de nomes de domínios - DNS (53 Serviços impactados);
· Montagem da estrutura Arena da Copa e Casa Oficial;
· Migração da Central Telefônica do FRA;
· Implantação de Ferramenta de Controle de Solicitações Internas - SETIC (Mantis);
· Redesenvolvimento do portal do SICASE – Emissão de Guias;
· Integração do SICASE com o Cartório de Imóveis.
· 
A SETIC apresentou o Portfólio de Projetos, explanando a situação dos projetos sinalizados com a cor vermelha, que representam projetos em atraso ou suspensos.

· 
Como Fatos Relevantes dos meses de Março e Abril foram listados:

· O 1º Mutirão de Contagem Eletrônica de Processos;

· A realização, no dia 22 de Abril, da implantação do sistema de gravação de audiência na 1ª vara cível da capital;
· A realização nos dias 17 e 18 de reunião do comitê técnico do PJe dos estados, envolvendo pela primeira vez subgrupos técnicos tratando de requisitos, fluxo de trabalho, testes, e estratégia de implantação;

· A implantação no dia 02 de maio do projeto de consulta processual, que modifica a forma de como são realizadas as consultas aos processos;
· A implantação no dia 25 de abril do projeto de controle de frequência de cumpridor de pena alternativa (VEPA);

· A definição do ITEP como local onde será construído o Datacenter Secundário;
· A definição dos gestores das metas do CNJ pela portaria nº 18, de 16 de abril de 2013.

· 
Em relação às metas do CNJ, Dr. Paulo Emílio ressaltou a necessidade do estabelecimento de um processo, com definição de um calendário de ações e priorização de metas. A SETIC solicitou que seja feita uma parametrização para a extração dos dados. A COPLAN irá agendar reunião para tratar este assunto.
4 Ações
	Ações
	Responsável
	Data

	A COPLAN organizará reunião com a SETIC para tratar do cronograma de envio das informações das metas do CNJ e da parametrização de extração desses dados.
	Paulo Emílio
	

	Enviar para COPLAN os novos requisitos para extração dos relatórios da meta 4.
	Dr. Mauro Alencar
	

	A SETIC deverá envolver a Presidência do TJPE e a OAB quando do lançamento da Nova Consulta Processual.
	Norma Lyra
	

	A SETIC deverá enviar o escopo do Projeto de BI – 1º Grau para a COPLAN.
	Alessandra Bárbara
	

	A SETIC realizará apresentação com o Des. Luís Carlos Figueiredo sobre o sistema de Sessão de Julgamento Eletrônico.
	Norma Lyra
	

	Verificar a ordem de priorização do PJe nas varas do executivo fiscal estadual.
	Ioná Mota
	

	Definição das necessidades de acesso do Ministério Público ao Judwin.
	Alessandra Bárbara
	

	A COPLAN deverá discutir com Dr. José Alberto os direcionamentos estratégicos para as regras de ajuizamento de executivos.
	Paulo Emílio
	

	Agendar reunião entre Dra. Valéria e a SETIC para validação do sistema de alvará de viagem eletrônico.
	Carla Malta
	


5 anexos

	Lista de Anexos

	


6 distribuição
Esta ata foi redigida por Justiniano Vasconcelos (Justiniano.vasconcelos@tjpe.jus.br). Qualquer dúvida ou discordância, favor entrar em contato com o redator.
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